
第８７号議案 

 

工事請負契約の変更について 

 

 そぴあしんぐう外壁等改修工事について、下記のとおり工事請負契約の一部

を変更するものとする。 

 

  令和８年９月１日提出 

 

新宮町長職務代理者         

新宮町副町長  財 間  輔   

 

記 

 

１ 契約金額  【変更後】 １９９，３９４，８００円 

            （内消費税及び地方消費税額 １８，１２６，８００円） 

        【変更前】 １８４，０９３，８００円 

            （内消費税及び地方消費税額 １６，７３５，８００円） 

 

２ 契約の方法 随意契約 

    

             

理 由 

 そぴあしんぐう外壁等改修工事に係る工事請負契約について、設計変更によ

り工事請負契約の内容を変更する必要が生じたので、変更契約を締結するに当

たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和

３８年新宮町条例第４号)第２条の規定により町議会の議決を求めるものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



－１－ 

(参考資料) 

（１） 変更理由 

 増額の要因は、太陽光パネル仮撤去時に、架台足廻りが想定よりも損傷

していたため補修箇所が増加したこと、世界情勢の影響により当初予定し

ていた塗膜防水材から代替材料へ変更したこと、外壁の全面調査の結果、

改修箇所が当初の予定より増加したことである。 

 また、減額の要因は、外部足場の数量が当初の見込みを下回ったこと、

アスベスト撤去の一部について、施工方法を撤去工法から封じ込め工法へ

変更したことである。 

 

（２） 契約の概要 

 契約の相手方 

新宮町大字原上１７９３番地１  

株式会社立花建設 

代表取締役 岩隈 仁 


