

報告第 2 2 号

令和 6 年 9 月 2 日

建設工事等の書類監査及び現地確認の結果報告について


地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 9 9 条第 9 項の規定により、建設工事等の書類監査及び現地確認の結果について、別紙のとおり報告します。

係	主 幹	局 長	議 長	伺 印
				

6新監発第 15 号
令和6年8月21日

新宮町議会議長 松 井 和 行 様

新宮町監査委員 吉 田 雅 文
新宮町監査委員 温 水



建設工事等の書類監査及び現地確認の結果について（報告）

このことについて、下記のとおり建設工事等の監査を実施したので、地方自治法第199条第9項の規定により、その結果を報告します。

記

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項に基づく工事等監査

2 監査期日

- (1) 事前書類監査 令和6年5月10日（金）
- (2) 書 類 監 査 令和6年5月14日（火）、5月17日（金）
- (3) 現 地 確 認 令和6年5月24日（金）

3 監査対象及び内容（別紙のとおり）

- (1) 書類監査 32 件
- (2) 現地確認 9 か所

- 4 着眼点 工事等の計画、設計、積算及び施工・監理の適正性・経済性を検証するとともに、起工、請負契約及び検査等の事務処理が適正に行われているか。



5 監査意見

令和4年度及び令和5年度に実施された工事等について、書類監査及び現地確認を実施した。

以下の点については、適正な事務処理の見直しを行われたい。


- ① 落札業者から契約辞退の申し出があった場合、安易に辞退を認めることなく理由によっては、規程に基づき指名停止及び指名回避など適切な措置をされたい。
- ② 一者を除き、他の指名業者が入札辞退をした入札不調案件は、予定価格の範囲以内であればその一者と随意契約を行えるよう新宮町財務規則の改正について検証、検討されたい。
- ③ 契約締結後、大幅な工期の変更が行われているケースが多く見受けられた。工期延長を行う場合は、協議書などの根拠資料を作成するとともに、工事中止などの必要な措置も講じられたい。

新宮町財務規則の規定に基づき、今後とも、適正かつ効率的な事務処理に努められたい。

6新監発第15号
令和6年8月21日

新宮町長 桐 島 光 昭 様

新宮町監査委員 吉 田 雅
新宮町監査委員 温 水



建設工事等の書類監査及び現地確認の結果について（報告）

このことについて、下記のとおり建設工事等の監査を実施したので、地方自治法第199条第9項の規定により、その結果を報告します。

記

1 監査の種類

地方自治法第199条第1項に基づく工事等監査

2 監査期日

- (1) 事前書類監査 令和6年5月10日（金）
- (2) 書類監査 令和6年5月14日（火）、5月17日（金）
- (3) 現地確認 令和6年5月24日（金）

3 監査対象及び内容（別紙のとおり）

- (1) 書類監査 32 件
- (2) 現地確認 9 か所

4 着眼点 工事等の計画、設計、積算及び施工・監理の適正性・経済性を
検証するとともに、起工、請負契約及び検査等の事務処理が適
正に行われているか。



5 監査意見

令和4年度及び令和5年度に実施された工事等について、書類監査及び現地確認を実施した。

以下の点については、適正な事務処理の見直しを行われたい。

- ① 落札業者から契約辞退の申し出があった場合、安易に辞退を認めることなく理由によっては、規程に基づき指名停止及び指名回避など適切な措置をされたい。
- ② 一者を除き、他の指名業者が入札辞退をした入札不調案件は、予定価格の範囲以内であればその一者と随意契約を行えるよう新宮町財務規則の改正について検証、検討されたい。
- ③ 契約締結後、大幅な工期の変更が行われているケースが多く見受けられた。工期延長を行う場合は、協議書などの根拠資料を作成するとともに、工事中止などの必要な措置も講じられたい。

新宮町財務規則の規定に基づき、今後とも、適正かつ効率的な事務処理に努められたい。

建設工事等の書類監査及び現地確認

○書類監査（令和6年5月14日実施）

令和4年度、5年度に入札及び随意契約で執行された工事等から抽出したもの

年度	起工番号等	工 事 名	所管課
4年度	62	新宮町杜の宮運動施設テニスコート夜間照明設備LED化改修工事	社会教育課
4年度	79	新宮町杜の宮運動施設テニスコート等夜間照明LED化改修工事	社会教育課
5年度	74	新宮ふれあいの丘公園グラウンド照明設置工事	社会教育課
4年度	10	フィルタリングソフトライセンス購入	学校教育課
4年度	11	新宮町立学校ICT支援業務委託	学校教育課
4年度	21	新宮中学校体育館屋根及び外壁改修工事	学校教育課
4年度	51	新宮中学校防火戸改修工事	学校教育課
5年度	18	立花小学校体育館屋根及び外壁改修工事	学校教育課
5年度	30	新宮中学校相島分校屋根及びトイレ等改修工事	学校教育課
5年度	93	新宮町立学童保育所ノートパソコン及びタブレット端末購入	学校教育課
4年度	92	インターネット関連機器賃貸借（長期継続契約）	政策経営課
4年度	111	ミーティングボード購入	政策経営課
4年度	112	マイナンバーネットワーク機器購入	政策経営課
5年度	17	ミーティングボード購入	政策経営課
5年度	71	マイナンバーネットワーク機器購入	政策経営課

※この順番で監査を実施します。

○書類監査（令和6年5月17日実施）

令和4年度、5年度に入札及び随意契約で執行された工事等から抽出したもの

年度	起工番号等	工 事 名	所管課
4年度	31	三代（山ノ後）地区下水道管渠築造工事	上下水道課
4年度	61	相島浄水場等機械電気設備更新工事	上下水道課
4年度	102	夜臼排水区（夜臼地区）雨水渠改修工事	上下水道課
5年度	53	新宮中央浄化センター脱臭フィルター取替工事	上下水道課
5年度	67	新宮・下府地区配水管布設替工事（第5工区）	上下水道課
5年度	101	原上地区下水道管渠築造工事（第2工区）	上下水道課
4年度	110	湊中ノ浦水路改修工事	産業振興課
5年度	106	立花口天神池護岸改修工事	産業振興課
4年度	73	町道の野～寺浦線道路改良工事（第3工区）	都市整備課
4年度	74	白峯公園整備工事	都市整備課
4年度	75	相島漁港第4船揚場軌条改修工事	都市整備課
4年度	84	相島漁港第4船揚場軌条改修工事	都市整備課
4年度	113	町道の野～寺浦線道路改良工事（第4工区）	都市整備課
5年度	61	町道の野～寺浦線道路改良工事（第5工区）	都市整備課
5年度	98	町道の野～寺浦線道路改良工事（第6工区）	都市整備課
5年度	100	町道の野～寺浦線道路改良工事（第7工区）	都市整備課
5年度	109	町道の野～寺浦線道路改良工事（第8工区）	都市整備課

※この順番で監査を実施します。

○現地確認（令和6年5月24日（金）実施）

令和4年度、5年度に入札及び随意契約で執行された工事等から抽出したもの

起工番号等	工 事 名	所管課
令和4年度		
73	町道的野～寺浦線道路改良工事（第3工区）	都市整備課
113	町道的野～寺浦線道路改良工事（第4工区）	都市整備課
令和5年度		
18	立花小学校体育館屋根及び外壁改修工事	学校教育課
61	町道的野～寺浦線道路改良工事（第5工区）	都市整備課
74	新宮ふれあいの丘公園グラウンド照明設置工事	社会教育課
67	新宮・下府地区配水管布設替工事（第5工区）	上下水道課
98	町道的野～寺浦線道路改良工事（第6工区）	都市整備課
100	町道的野～寺浦線道路改良工事（第7工区）	都市整備課
109	町道的野～寺浦線道路改良工事（第8工区）	都市整備課

建設工事等の現地確認 行程表

開始時間	起工番号	所管課	工 事 名
9:30			役 場 出 発
	R5 74	社会教育課	↓ 新宮ふれあいの丘公園グラウンド照明設置工事
	R5 18	学校教育課	↓ 立花小学校体育館屋根及び外壁改修工事
	R4 73、113 R5 61、98 R5 100、109	都市整備課	↓ 町道的野～寺浦線道路改良工事 (第3工区)(第4工区)(第5工区)(第6工区)(第7工区) (第8工区)
	R5 67	上下水道課	↓ 新宮・下府配水管布設替工事(第5工区)
			↓ 役 場 着
12:10			