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1.長寿命化修繕計画の目的 
 

１）背景 

令和 4 年現在、新宮町が管理する 83 橋（道路橋 81 橋、道路附属物 2 橋）について、全橋

の架設年次が判明している。このうち、架設後 50 年を経過する高齢化橋梁は、46橋（55％）

存在します。 

今後 20 年後には 60 橋（72％）と高齢化橋梁が増加していきます。 

このような背景から、今後、増加が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、

可能な限りのコスト縮減への取り組みが不可欠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）目的 

これまでの事後的な修繕から予防保全的な修繕への転換を図り、計画的に橋梁の長寿命化

を行い、長期的な橋梁管理のトータルコストを最小化するとともに、地域道路網を構成する

橋梁の安全性・信頼性を確保することを目的とします。 

 

 

３）計画全体の方針 

●老朽化対策における基本方針 

新宮町が管理する道路橋に対し、健全度、重要度等を考慮し、対策の優先順位を設定

し、今後10年間における修繕計画を立て、延命化や修繕費用の平準化を図っていきます。 

●新技術等の活用方針 

令和 11 年度までの短期計画として、修繕や定期点検において新技術の活用を効果的に

行い、維持管理費用の縮減や事業の効率化を図っていきます。 

●費用の縮減に関する具体的な方針 

今後 10 年間において、新宮町が管理する道路橋の集約化及び撤去における統廃合の検

討を行い、維持管理費用の縮減を図っていきます。 

 
図-1 架設後 50 年を経過する橋梁割合の推移 

1



 
 

4）前回長寿命化修繕計画の効果 

 平成 25年度に新宮町の長寿命化修繕計画が策定されました。策定された計画を基に、管理

橋梁の補修工事を実施または工事実施予定としています。計画に基づいて補修が実施された

橋梁「野間ノ上橋」の一例を下記に示します。 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補修前 補修後 
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2.長寿命化修繕計画の対象橋梁 
 

本計画の対象橋梁は、新宮町が管理する 83 橋（道路橋 81 橋、道路附属物 2 橋）を対象と

します。 

 

83 橋の種類の割合は下記のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鋼橋…主な部材が鋼鉄で造られた橋 

・ＲＣ橋…鉄筋コンクリート製の橋 

・ＰＣ橋…プレストレストコンクリート橋 

・ボックスカルバート…箱型の形をした鉄筋コンクリート製の構造物 

・その他…上部工の主部材が石材である橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 橋種別橋梁数 
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3.健全度の把握及び日常的な維持管理に関する 

基本的な方針 
 

○健全度の把握に関する基本的な方針 

⇒H26 道路法改正より、5年に 1度近接目視による定期点検 

⇒国の基準（道路橋定期点検要領）による判定 

 

○橋梁の予防的な修繕に関する方針の明確化 

⇒対症療法的な管理から予防保全型の管理へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～日常の維持管理による監視について～ 

 

 道路パトロールや現場へ行く際に目視点検による監視を行い、異常や損傷の早期発見に向

けた日常点検を行います。 

 橋梁上及び橋梁下の土砂の堆積の撤去など、日常業務（道路パトロールなど）で確認でき

る損傷のうち、容易に対応できるものについては、可能な限り維持作業の中で対処します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 近接目視点検の様子 

防錆処理材 
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～新宮町の管理橋梁の状況～ 

 

これまでに行った定期点検における点検結果を健全度Ⅰ～Ⅳに分類したものが下記のグラ

フになります（健全度が高いほど、損傷が進行していることを表します）。 

その結果、健全性の高いⅠ判定の橋梁が 61 橋、予防保全段階にあたるⅡ判定の橋梁が 22

橋、早期措置段階にあたるⅢ判定の橋梁が 0橋、緊急措置段階の橋梁は 0橋となっています。 

今後 10 年間において、これらの中から補修の優先度に従い、順次補修していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 健全度判定結果 
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4.対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに 

係る費用の縮減に関する基本的な方針 
 

従来の事後保全的な対応から、予防保全的な対応に転換を図ります。 

・事後保全型…損傷がある程度進行してから対策を行うため、危険度や対策費用が増大す

る傾向にあり、橋梁の寿命も短くなっている 

・予防保全型…損傷を早期発見し、橋梁の状態や立地条件に合わせた維持管理の方法や修

繕の優先順位を検討し、計画的かつ適切な対策を行っていくもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 10 年間の修繕計画として、橋の健全度が低い道路橋を最優先（健全度Ⅳ⇒Ⅲ⇒Ⅱ）に

修繕する計画とし、同じ健全度の道路橋については、重要度（道路種別、橋長、迂回路の有無

等）が高い順に優先順位を設定し、道路橋の修繕実施を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 修繕時期の決定方法 
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5.長寿命化修繕計画による効果 
 

本計画における効果は下記の通りになります。 

 

1.健全度の向上 

定期点検を実施し、適切な修繕計画を進めることにより、橋梁の安全性が確保されると

共に、道路網の安全性・信頼性を確保できます。 

 

2.予算の平準化 

修繕に必要な費用を予測し、投資額を平準化した修繕計画を策定することにより、厳し

い予算制約下で計画的な修繕が可能となります。 

 

3.コストの縮減 

予防保全を実施した長寿命化修繕計画を実施することにより、従来の事後保全的な維持

管理と比較し、8割程度のコスト縮減が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 長寿命化修繕計画の効果 
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6.計画策定担当部署及び意見聴取した 

学識経験者等の専門知識を有する者 
 

1)計画策定担当部署 

新宮町 都市整備課 TEL：092-963-1735 

 

2)意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

福岡大学工学部 資源循環・環境グループ 

教授 添田政司 

 

            実施日：令和元年 11月 26 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 検討会の様子 
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7.集約化・撤去の検討 
 

令和４年度点検の結果、迂回路が存在し集約が可能と考えられる 1 橋について、今後、周

辺状況や利用調査を基に令和 11 年度までの集約化・撤去を目標として検討します。また、撤

去・集約化を実施することによる効果は、約 450 万円を目指します。 

 

 

 

8.新技術活用の検討及び 

修繕・維持管理費用縮減の効果算定 
 

令和 11 年度までの短期計画において、5橋の補修工事に新技術（あるいは新技術に類する

技術）を活用することにより、約 300 万円の費用縮減の効果を目指します。 
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 日焼１号橋 令和2年度 Ⅱ BOX 修繕
点検
工事 点検

2 井桁1号橋 令和2年度 Ⅰ RC橋 修繕
点検
工事 点検

3 池ノ浦橋 令和2年度 Ⅱ RC橋 修繕 点検 工事 点検

4 八重洲5号橋 令和元年度 Ⅱ RC橋 修繕 設計 点検
工事 点検

5 八重洲8の1号橋 令和元年度 Ⅱ RC橋 修繕 設計 点検 工事 点検

6 名子山跨道橋 令和2年度 Ⅱ PC橋 修繕 点検 点検 調整 工事

7 大蔵3号橋 令和2年度 Ⅱ RC橋 修繕 点検 点検 設計 工事

8 夜臼橋 令和元年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 設計 点検

9 古川支橋 令和2年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

10 六ノ坪橋 令和2年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

11 三代4号橋 令和2年度 Ⅱ BOX 監視 点検 点検

12 三代5号橋 令和2年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

13 八重洲12号橋 令和2年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

14 長田町2の1号橋 令和2年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

15 湊橋 令和2年度 Ⅱ PC橋 監視 点検 点検

16 熊本橋 令和2年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

17 口津1号橋 令和2年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

18 深町1号橋 令和2年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

19 寺浦1号橋 令和2年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

20 古川橋 令和2年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

21 公園橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

22 人丸橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

23 的野1号橋 令和2年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

24 三代1号橋 令和2年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

25 深町2号橋 令和2年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

26 汐入橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

27 グラウンド橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

28 塩吹橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

29 頭橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

30 野間ノ上橋 令和2年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

31 灰カブリ橋 令和2年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

32 新開橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

33 久保田橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

34 山水橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

35 天神橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

36 桜山手橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

37 野入橋1 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

38 朝日橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

39 野間橋 令和2年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

40 須川2の1号橋 令和3年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

41 北尾1号橋 令和3年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

42 深町ＪＲ跨道橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

43 紺屋前川1号橋 令和3年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

44 日焼2号橋 令和3年度 Ⅰ 鋼橋 監視 点検 点検

45 白石橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

46 北浦橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

47 汐入2号橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

48 馬場橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

49 宮山2号橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

対策
内容

維持管理計画　計画表
 　【橋梁　81橋、道路附属物　2橋】

対策の内容・時期
最新点検年度 橋種番号 橋梁名 健全度
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対策
内容

対策の内容・時期
最新点検年度 橋種番号 橋梁名 健全度

50 吉原橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

51 的野2号橋 令和3年度 Ⅰ 石橋 監視 点検 点検

52 相島循環橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

53 須川2の2号橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

54 花立花1号橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

55 力町２号橋 令和3年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

56 寺浦3号橋 令和4年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

57 寺浦2号橋 令和4年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

58 三代6号橋 令和4年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

59 丸ノ内橋 令和4年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

60 三代11号橋 令和4年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

61 神木2号橋 令和4年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

62 古屋敷橋 令和4年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

63 磯行橋 令和4年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

64 鶴田橋 令和4年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

65 葉山橋 令和4年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

66 塩出橋 令和4年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

67 大蔵1号橋 平成30年度 Ⅱ PC橋 監視 点検 点検

68 古野2号橋 平成30年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

69 角保橋 平成30年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

70 古野1号橋 平成30年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

71 立花口8号橋 平成30年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

72 野入橋2 平成30年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

73 力町橋 平成30年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

74 大蔵2号橋 平成30年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

75 川上2号橋 平成30年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

76 長田町2の2号橋 平成30年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

77 川上1号橋 平成30年度 Ⅰ PC橋 監視 点検 点検

78 八重洲6号橋 令和元年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

79 八重洲7号橋 令和元年度 Ⅱ RC橋 監視 点検 点検

80 八重洲8の2号橋 令和元年度 Ⅰ RC橋 監視 点検 点検

81 有道橋 令和元年度 Ⅰ BOX 監視 点検 点検

82 新宮北歩道橋 令和2年度 Ⅰ 鋼橋 監視 点検 点検

83 新宮中央駅自由通路 平成30年度 Ⅰ 鋼橋 監視 点検 点検

（道路附属物）
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番号 橋梁名 橋長 幅員 路線名 道路種別 橋種 架設年次 経過年数 種別

1 日焼１号橋 3.5 10.6 立花口～的野線 町道1級 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

2 深町1号橋 4.4 13.7 下村～夜臼線 町道1級 ボックスカルバート 1994 25 橋梁

3 北尾1号橋 4.6 9.3 北尾1号線 町道1級 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

4 池ノ浦橋 7.0 7.6 的野～寺浦線 町道2級 RC橋 1961 58 橋梁

5 寺浦3号橋 2.1 12.0 的野～寺浦線 町道2級 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

6 寺浦1号橋 4.0 14.8 的野～寺浦線 町道2級 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

7 深町ＪＲ跨道橋 5.1 9.8 長尾～古川線 町道2級 RC橋 1961 58 橋梁

8 紺屋前川1号橋 3.1 9.7 長尾～古川線 町道2級 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

9 井桁1号橋 3.9 4.7 長尾～古川線 町道2級 RC橋 1961 58 橋梁

10 古川橋 10.5 10.0 長尾～古川線 町道2級 ボックスカルバート 2010 9 橋梁

11 日焼2号橋 4.5 5.4 寺浦～谷口線 町道その他 鋼橋 1961 58 橋梁

12 公園橋 13.3 6.2 宇田～住吉線 町道2級 PC橋 1989 30 橋梁

13 人丸橋 32.2 7.2 人丸線 町道その他 PC橋 1993 26 橋梁

14 白石橋 3.3 6.8 北浦線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

15 北浦橋 5.0 3.6 北浦線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

16 的野1号橋 3.1 3.6 的野1号線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

17 寺浦2号橋 2.7 6.8 寺浦1号線 町道その他 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

18 三代1号橋 2.7 4.1 三代1号支線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

19 三代4号橋 3.1 6.2 三代4号支線 町道その他 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

20 三代5号橋 2.7 4.5 三代5号支線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

21 三代6号橋 2.8 4.5 三代6号支線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

22 熊本橋 2.5 6.4 熊本線 町道その他 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

23 野入橋2 2.8 15.0 野入線 町道その他 ボックスカルバート 2011 8 橋梁

24 汐入2号橋 4.8 5.5 深町線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

25 深町2号橋 2.9 14.5 深町線 町道その他 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

26 馬場橋 2.0 6.7 深町線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

27 口津1号橋 4.4 7.4 下村～深町線 町道その他 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

28 汐入橋 22.1 12.0 汐入1号線 町道その他 PC橋 2002 17 橋梁

29 グラウンド橋 20.0 3.3 汐入1号線 町道その他 PC橋 2003 16 橋梁

30 宮山2号橋 3.5 5.0 宮山2号線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

31 塩吹橋 14.5 7.6 三角田線 町道その他 PC橋 1961 58 橋梁

32 頭橋 25.6 9.0 萩原～塩吹線 町道その他 PC橋 1995 24 橋梁

33 吉原橋 2.0 3.7 吉原線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

34 的野2号橋 2.1 4.8 的野2号線 町道その他 石橋 1961 58 橋梁

35 力町橋 7.4 5.2 力町線 町道その他 PC橋 2012 7 橋梁

36 丸ノ内橋 2.4 8.0 丸ノ内線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

37 三代11号橋 3.0 3.5 三代11号支線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

38 野間ノ上橋 3.0 5.6 野間ノ上線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

39 神木2号橋 2.1 8.0 神木線 町道その他 ボックスカルバート 1999 20 橋梁

40 灰カブリ橋 2.0 4.2 灰カブリ線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

41 新開橋 22.0 5.2 大坪・新開線 町道その他 PC橋 1995 24 橋梁

42 古屋敷橋 2.7 6.0 古屋敷線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

43 磯行橋 2.3 7.0 磯行線 町道その他 ボックスカルバート 1961 58 橋梁

44 鶴田橋 3.5 4.0 鶴田線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

45 大蔵1号橋 4.6 8.5 大蔵1号線 町道その他 PC橋 1992 27 橋梁

46 大蔵2号橋 4.4 4.5 大蔵2号線 町道その他 PC橋 1961 58 橋梁

47 川上2号橋 2.2 4.5 川上2号線 町道その他 ボックスカルバート 2012 7 橋梁

48 葉山橋 4.0 4.0 葉山線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

49 塩出橋 3.7 4.7 塩出線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

50 古川支橋 3.3 8.0 古川支線 町道その他 RC橋 2003 16 橋梁

対象施設一覧表

【橋梁　81橋、道路附属物　2橋】
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番号 橋梁名 橋長 幅員 路線名 道路種別 橋種 架設年次 経過年数 種別

51 久保田橋 13.6 7.2 久保田線 町道その他 PC橋 1961 58 橋梁

52 相島循環橋 5.8 2.8 相島循環線 町道その他 RC橋 1973 46 橋梁

53 名子山跨道橋 39.9 4.8 町道名子山線 町道その他 PC橋 1967 52 橋梁

54 八重洲5号橋 2.6 5.2 八重洲5号線 町道その他 RC橋 1967 52 橋梁

55 八重洲6号橋 2.6 5.5 八重洲6号線 町道その他 RC橋 1967 52 橋梁

56 八重洲7号橋 2.5 4.8 八重洲7号線 町道その他 RC橋 1967 52 橋梁

57 八重洲8の1号橋 2.5 6.9 八重洲8号線 町道その他 RC橋 1967 52 橋梁

58 八重洲8の2号橋 2.4 4.0 八重洲8号線 町道その他 RC橋 1967 52 橋梁

59 八重洲12号橋 2.7 4.4 八重洲12号線 町道その他 RC橋 1967 52 橋梁

60 大蔵3号橋 3.6 8.2 大蔵1号支線 町道その他 RC橋 1984 35 橋梁

61 須川2の1号橋 5.2 7.4 須川2号線 町道その他 RC橋 1986 33 橋梁

62 須川2の2号橋 3.6 7.6 須川2号線 町道その他 RC橋 1986 33 橋梁

63 山水橋 17.0 5.2 吉野線 町道その他 PC橋 1988 31 橋梁

64 古野1号橋 5.0 6.0 古野線 町道その他 RC橋 1990 29 橋梁

65 古野2号橋 4.5 5.2 古野線 町道その他 RC橋 1990 29 橋梁

66 天神橋 32.0 15.2 新開卯戸線 町道その他 PC橋 2001 18 橋梁

67 桜山手橋 13.6 10.0 桜山手1号線 町道その他 PC橋 2004 15 橋梁

68 立花口8号橋 3.5 7.8 立花口8号線 町道その他 RC橋 1991 28 橋梁

69 角保橋 3.0 3.0 角保線 町道その他 RC橋 1991 28 橋梁

70 六ノ坪橋 2.5 6.5 蓮池～野入線 町道2級 RC橋 1967 52 橋梁

71 野入橋1 11.5 5.9 蓮池～野入線 町道その他 PC橋 2008 11 橋梁

72 花立花1号橋 4.7 16.0 花立花1号線 町道その他 RC橋 1993 26 橋梁

73 朝日橋 32.0 3.8 中地1号線 町道その他 PC橋 1994 25 橋梁

74 長田町2の1号橋 3.9 5.0 長田町2号線 町道その他 RC橋 1998 21 橋梁

75 長田町2の2号橋 4.8 12.0 長田町2号線 町道その他 PC橋 1998 21 橋梁

76 川上1号橋 2.6 4.3 川上1号線 町道その他 PC橋 1991 28 橋梁

77 力町２号橋 4.2 5.7 力町線 町道その他 RC橋 1961 58 橋梁

78 湊橋 34.0 13.8 湊下府線 町道その他 PC橋 1989 30 橋梁

79 野間橋 19.3 28.3 長尾～古川線 町道2級 PC橋 2010 9 橋梁

80 有道橋 4.5 15.0 有道線 町道その他 ボックスカルバート 2011 8 橋梁

81 夜臼橋 3.0 8.8 夜臼線 町道1級 RC橋 － － 橋梁

82 新宮北歩道橋 99.8 3.0 雲雀ヶ丘9号線 町道その他 鋼橋 2016 3 道路附属物

83 新宮中央駅自由通路 123.7 4.0 沖田緑ヶ浜線 町道その他 鋼橋 2010 9 道路附属物
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